Справка по строительству детского сада на 160 мест в г. Щекино

Во исполнение муниципальных проектов «Демография» на строительство детского сада и закупку оборудования предусмотрено 142,4 млн. рублей, т.ч. 82,9 млн. рублей – средства федерального бюджета, 45,3 млн. рублей – средства бюджета Тульской области, 14,2 млн. рублей – средства муниципального бюджета города Тулы.
[bookmark: _GoBack]Контракт на строительство заключен. Строительная готовность объекта – 50%. На объекте ведутся работы по устройству наружных сетей водоснабжения и водоотведения, входных групп (крыльца), внутреннего электроосвещения. На сегодняшний день ведутся работы по установке оконных блоков, монтажу стропильной системы кровли, благоустройству. Плановый срок завершения работ – до 08.12.2019.
Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ. 

